

Comune di FERNO

Provincia di VARESE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

OGGETTO: Manutenzione strade comunali anno 2020 - CUP I17J20000040004
Studio di fattibilità tecnico-economica - Progetto definitivo-esecutivo

COMMITTENTE: COMUNE DI FERNO - Via Aldo Moro, 3 - 21010 Ferno (VA).

Fagnano Olona, 18/12/2020

IL TECNICO

(Ing. Egidio Castiglioni)

IL COMMITTENTE

(Comune di Ferno)

| | | GIORNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | | | | | | | | | | |
| ELENCO STRADE | VIA ADAMELLO | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA ARCOBALENO | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA ARNO | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA BUONARROTI | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA CARDUCCI | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA CINQUE MARTIRI | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA DELLA REPUBBLICA | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA FALCONE | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA FERMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA GARIBALDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA LIBERTA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA MARCONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA MAZZINI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA PEDROTTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA STELVIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA TICINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIA TOTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| ■ | Scarificazione - posa manto di usura - segnaletica orizzontale |
| ■ | Scarificazione - messa in quota chiusini - posa manto di usura - segnaletica orizzontale |
| ■ | Disfacimento manto di usura massetti sottofondi e cordonature marciapiede - posa nuovi massetti e sottofondi - posa nuova cordonatura - posa manto di usura |
| ■ | Scarificazione - messa in quota chiusini - posa manto di usura - segnaletica orizzontale |
| ■ | Disfacimento manto di usura massetti sottofondi e cordonature marciapiede o aiuole - posa nuovi massetti e sottofondi - posa nuova cordonatura - posa manto di usura |
| ■ | Scarificazione - posa manto di usura - messa in quota chiusini - realizzazione attraversamento rialzato - segnaletica orizzontale |